

5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДК ліцензіата

№ з/п	Назва складової частини проекту	Період реалізації складової частини проекту	Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн. (без ПДВ)	Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн. (без ПДВ)	Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн. (без ПДВ)	Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн. (без ПДВ)	Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн. (без ПДВ)	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Проектування улаштування автоматизації мережі 20/0,4 кВ смт. Есхар, ПС 110/35/3 кВ «Есхар» з організацією каналів передавання інформації та АСДК Чугуївського РЕМ»	2017	733,72					
2	«Проектування технічного переоснащення (шляхом модернізації) ЗРП 6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Безлюдовка» (інв. № 00503709/01) з заміною комірок 6 кВ II с.ш.- 6 кВ на комірки з вакуумними вимикачами, з облаштуванням пристроями телемеханіки заміненних комірок 6 кВ II с.ш. та їх зв'язок з існуючими пристроями, а також з організацією каналів передачі інформації на ПС «Безлюдовка».	2017	499,60					

3	«Проектування улаштування автоматизації ПС 110кВ – «Веселе», «Тернова», ПС 35 кВ – «Мороховець», «Красная Армия», «Елітне», «Бум. ф-ка», «Докучаєво», «Кутузовка» з організацією каналів передавання інформації».	2017	2467,06					
4	«Улаштування автоматизації ПС 110/35/10 кВ «Липцы», ПС 35/10 кВ «Циркуны» з організацією каналів передавання інформації та АСДК Липецького РЕМ».	2017	8924,72					
			12625,10					
5	«Технічне переоснащення (шляхом модернізації) ПС 110/35/6 кВ «Безлюдовка» (інв. № 00503709/01), ЗРП-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Безлюдовка». Облаштування пристроями телемеханіки замінених комірок 6 кВ І с.ш. та їх зв'язок з існуючими пристроями».	2018	500,00					
6	Організація каналу передачі інформації між частиною міських підстанцій	2018	500,00					
7	«Улаштування автоматизації мережі 20/0,4 кВ смт. Есхар, ПС 110/35/3 кВ «Есхар» з організацією каналів передавання інформації та АСДК Чугуївського РЕМ».	2018	20000,00					

